



Presseinformation

Datteln, 2. Februar 2026

Ihr Ansprechpartner: Dirk Lehmannski, Tel.: 02363/107-247

Neue Gestaltung der Fußgängerzone wird schon bald sichtbar

Aufwertung der Innenstadt: Umgestaltungsarbeiten gehen weiter – Was erwartet uns 2026?

Es geht weiter: Die ersten Baufahrzeuge sind schon in der Fußgängerzone zu sehen. Die Winterpause ist also vorbei, die Arbeiten können weitergehen. Denn: Es gibt viel zu tun in diesem Jahr – nicht nur unter der Erde, sondern vor allem auch oberhalb. Es wird spannend!

BAUFELD 1: Hohe Straße von der Ahsener Straße bis zur Neuen Straße

Aufträge für Umbau vergeben – Baubeginn in der 7. Kalenderwoche 2026

Im **Baufeld 1** beginnt die eigentliche Umgestaltungsmaßnahme Anfang der 7. Kalenderwoche (Februar 2026). Dann baut die Kramer Firmengruppe GmbH aus Waltrop den Regenwasserkanal in der Fußgängerzone, der eine zentrale Funktion für die Oberflächenentwässerung übernehmen wird. Die Arbeiten beginnen nach der Einrichtung der Baustelle und der Reparatur einiger Hausanschlussleitungen (betroffene Eigentümer*innen werden zwei Tage vor Beginn informiert).

Was ist genau geplant?

Über dem neuen Regenwasserkanal entsteht eine Entwässerungsrinne, die mit ihrer späteren Abdeckung zugleich als Leitlinie für Menschen mit Sehbehinderung dient. Im Frühsommer übernimmt die Firma Benning GmbH & Co. KG aus Münster das Zepter und gestaltet die Oberfläche. Dazu gehören ein helles, klimafreundliches Pflaster, die Rinnenabdeckung und die Einbauten wie Leuchten, Mülleimer und Fahrradabstellanlagen im warmen Bronzeton. Außerdem werden neue Sitzmöbel eingebaut und Pflanzbereiche angelegt.

Im Anschluss beginnt der Umbau des Neumarktes: Mit dem Fontänenfeld und den Baumreihen etc. werden prägende Elemente angelegt. Start: voraussichtlich Anfang 2027.

Stadtplanung und KSD teilen sich die Bauleitung für die Maßnahmen im ersten Baufeld der Hohe Straße

Die technische Bauleitung für den Bau des Regenwasserkanals übernimmt die KSD-Stadtentwässerung. Die Bauleitung für die Oberflächengestaltung übernimmt das Landschaftsplanungsbüro weihrauch + fischer gmbh in enger Abstimmung mit der Stadtplanung der Stadt Datteln, die die Projektleitung übernimmt.

Die Baustelleneinrichtung (Lager für Baumaterial etc.) für Baufeld 1 befindet sich weiterhin Am Schemm auf der Schotterfläche hinter den Garagen.

Infoveranstaltung für Anlieger*innen des Neumarkt und der Hohen Straße zwischen Ahsener Straße und Neue Straße

Für Anfang März plant die Stadtplanung der Stadt Datteln gemeinsam mit dem Quartiersmanagement eine Infoveranstaltung für Händler*innen und Anlieger*innen in Baufeld 1 und Neumarkt. Dann soll der konkrete Bauablauf vorgestellt und individuelle Fragen geklärt werden. Die Einladung wird allen betroffenen Anlieger*innen frühzeitig zugesandt.

Ansprechpartner vor Ort für Baufeld 1

Das Quartiersmanagement bleibt neben der Stadtplanung als Projektleitung für die Maßnahmen im Baufeld 1 zentraler Ansprechpartner für die Bürger*innen.

Quartiersmanagement:

Baubüro, Hohe Straße 4, Tel.: 02363/398838-4

Stadtplanung

Rathaus, Genthiner Straße 8

Tel.: 02363/107-377

BAUFELD 2: Hohe Straße: Neue Straße bis Tigg

Weitere Arbeiten der Versorgungsunternehmen

In **Baufeld 2** beginnen ab der 6. Kalenderwoche – wie bereits im ersten Teil der Hohen Straße – weitere Vorarbeiten der Versorgungsunternehmen.

Das Unternehmen Westnetz lässt das Strom- und Gasnetz ertüchtigen und hat damit die Firma Fernmeldebau Baumann GmbH beauftragt, Versorgungsleitungen zu erneuern, Leerrohre für Glasfaser zu verlegen und vorhandene Strom- und

Gashaisanschlüsse zu prüfen bzw. zu erneuern. Anschließend legt Iqony Wärme (ehemals Uniper) die Fernwärmeleitungen um.

Die Baustelleneinrichtung für Baufeld 2 wird im östlichen Teil des Parkplatzes Am Schemm angesiedelt. Koordination und Ansprechpartner der Stadt für die Arbeiten in Baufeld 2 ist der KSD-Straßenbau, Jens Kozian, Tel.: 02363/107-314, jens.kozian@stadt-datteln.de.

Zuständigkeiten im Überblick

Baufeld 1:

- **Städtische Projektleitung:** Fachdienst Stadtplanung
Christina Nitz, 02363/107-377, christina.nitz@stadt-datteln.de
- **Baubüro** Quartiersmanagement
Hohe Straße 4a, 02363/398838-4, quartiersmanagement-datteln@stadtraumkonzept.de
- **Technische Bauleitung Kanalbau:** KSD-Stadtentwässerung
Dominik Lübbering, 02363/107 455, dominik.luebbering@stadt-datteln.de

Baufeld 2:

- **Koordination Versorgermaßnahmen**
KSD-Straßenbau, Jens Kozian, 02363/107-314, jens.kozian@stadt-datteln.de